



Testrapport PI 20

Versionsnummer 1.0

WSS

Senast uppdaterad: 2022-01-29

1 Revisionshistorik

Revisionshistoria för testrapport.

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Dokumentet skapat	2021-06-30	MG/LS

Innehållsförteckning

1	Revisionshistorik.....	1
2	Introduktion.....	3
2.1	Syfte & Mål.....	3
3	Sammanfattning av testresultat.....	4
3.1	Kort sammanfattning.....	4
3.2	Sammanfattning av testresultat.....	4
3.3	Avgränsningar	5
4	Planerade testfall	6
4.1	Testfall enligt testplan.....	6
5	Utfall av planerade testfall	7
5.1	SES 82 – Egen skog till terminal och industri.....	7
5.2	1.1 SES 84 - Lokala köp till industri	8
5.3	SES 101 - B2B Centrala köp där vi är befraktare	9
5.4	Sydved 125 - Avverkningsuppdrag med produktion.....	10
5.5	Sydved 67 – SE Bio köpare i 2:led.....	11
5.6	SE Bio 68 - Köp av grot till kund	11
5.7	Användbarhet.....	12
6	Buggar och gap	13
6.1	Sammanställning	13
7	Slutsats	13

2 Introduktion

Behovet av att tidigt fånga upp eventuella avvikelser i en leverans (oavsett stora eller små) är tydligt för att dels driva VIOL 3 projektet framåt, dels för att kunna säkerhetsställa att VIOL 3 uppfyller det behov som finns i branschen. En rapport ger Biometria en bra helhetsbild av en leverans och kan således enklare fånga upp avvikelser som är av betydande vikt. Informationen i rapporten ger även resterande pilotföretag möjlighet att få kännedom om kommande leverans ur ett verksamhetsperspektiv. Rapporten beskriver Första pilotens (WSS) testarbete.

2.1 Syfte & Mål

Syfte och mål med denna rapport är att skapa en sammanfattande bild av förstepilotens testarbete som genomförts för programinkrement 20. Leveransen testas utifrån pilotföretagets framtagna scenarion som speglar WSS affärsflöden.

3 Sammanfattning av testresultat



Sammanfattning av testresultat från PI 20.

3.1 Kort sammanfattning

Testerna har gått bra. Som tidigare blir det bråttom på slutet av inkrementet då många leveranser kommer de sista två veckorna. Detta gör att omfattningen på testerna blir lidande. Kvaliteten på det som levererats i PI20 har varit bättre än tidigare inkrement. Leveranserna har ofta innehållit begränsningar. Det har varit bra att dessa begränsningar informerats om i tid. Informationen är sannolikt en anledning till avsaknad av buggar vid testerna.

3.2 Sammanfattning av testresultat

Sammanfattning av testresultat som åskådliggörs med hjälp av ett cirkeldiagram.



3.3 Avgränsningar

Förteckning över de ingående delar i PI 20 som inte ingår i WSS tester samt dess anledning.

	Leverans	Orsak
126578	Markör på organisation som innebär att aktören kan delta i kollektivvariant 1	
126550	Om FLK avser person eller "liten organisation" ska led 1 inte finnas i KB	SES har endast kollektiv på leveranser från egen skog till egna terminaler
83420	Kollektivbeskrivning 1 kan bara ha organisationer som säljare	
118418	Rätta fel benämning när man ska söka ut värde i värdeterm råvara	
126463	Rättning av fel benämning när man ska söka ut värde i värdeterm transport	Rättat i kod men inte i säkerställt att alla värdevillkor är korrekta ännu.
118418	Införa GD-nr för att stödja affärer med utländsk fastighetsägare	Går endast att sätta upp GD-nummer vilket genomförs av Biometria, finns inget att testa för kund i dagsläget.
78730	Internummer för köpare och säljare i kollektivvariant 1 behöver endast vara under samma ben i org. struktur	Ej aktuellt för SES med anledning av att organisationsstruktur inte har underliggande organisationsenheter. Sydved och SEBio använder ej kollektivvariant 1.
124199	Delar av organisation ska kunna använda a-priser och prislister för kollektivvariant 1	
107344	Uppföljning omräkningstal i kollektivbeskrivning	Ej aktuellt för WSS då denna uppföljning inte utförs av WSS
108233	Beräkna råvaruvärde T/A P/S/U på brutto	Beräkning av råvaruvärde T/A brutto används inte av WSS
113946	Transportansvarig råvarupart får tillgång till Transportinstruktioner	WSS hämtar inte transportinstruktion från VIOL 3
134644	[149] Transportaffär - Lägga till köpare i föregående led i tabell och som filter på alla sidor	Endast aktuellt för transportbolag
120472	Kopior via flera integrationskontrakt	Svår att testa pga. avsaknaden av flera organisatoriska enheter i VIOL 3.

4 Planerade testfall

4.1 Testfall enligt testplan

Nedan följer beskrivningar av de testfall som inkluderats i inkrementets testplan.

Scenario ID	Beskrivning
SES 82	Egen skog till terminal och industri <ul style="list-style-type: none"> Uppdatera kollektiv - korrektionspost sågtimmer & flis (110824, 110830, 106587)
SES 84	Lokalt köp till industri <ul style="list-style-type: none"> Separera vikter från mätresultat transport (123736, 111274) Återkopplingsmönster PapiNet - hantering av utgående flöden (120469) Ny BI rapport/flik Ompriseräkning, fakturaunderlag inkl period (130926) Realisering av ny integration - Redovisningshänvisning Uppgift om "Transportresurs*" kan hanteras i systemet (98826, 119962, 111274) Personifierade rapporter [149] Transportaffär, [753] Fordonsegenskaper (134057) [446] Underlag Transportaffär - Lägga till Transportsedel (135101)
SES 101	B2B Centrala köp där vi är befraktare <ul style="list-style-type: none"> Kunna se fraktionsnyckel i kollektivbeskrivning (127213) Uppdatera kollektiv - korrektionspost sågtimmer & flis (110824, 110830, 106587) Korrigera Transportuppgifter - komplexa fall (86775) Transportansvarig råvarupart får tillgång till systemskapade transportunderlag & befraktarunderlag (110462, 113946, 135227, 111285) Transportansvarig råvarupart får tillgång till Transportuppgifter
Sydved 125	Avverkningsuppdrag med produktion <ul style="list-style-type: none"> Återkopplingsmönster PapiNet - hantering av utgående flöden (120469) Ny rapport: Stockmätta volymer, stocknota (första versionen) (13141) Personifierade rapporter [149] Transportaffär, [753] Rapp och Maskinförarkopplingar (40517) Gränssnitt StanFord-filer multipla-filer (140600) Integrationskontrakt för flera format (120682)

	<ul style="list-style-type: none"> [446] Underlag Transportaffär - Lägga till Transportsedel (135101)
Sydved 67	SE Bio köpare i 2:led <ul style="list-style-type: none"> ÄB: Transportansvarig råvarupart får tillgång till Transportuppgifter (84465) Transportansvarig råvarupart får tillgång till systemskapade transportunderlag & befraktarunderlag (110462, 113946, 135227, 111285)
SE Bio 68	Köp av grot till kund <ul style="list-style-type: none"> Personifierade rapporter [149] Transportaffär, [753] Korrigera Transportuppgifter - komplexa fall (86775) [446] Underlag Transportaffär - Lägga till Transportsedel (135101)
Användbarhet (utan scenario)	<ul style="list-style-type: none"> Nytt GUI (graphical user interface) arbetsytor (105065) Hantera köparekontrakt - Filtrering i dialog (140882) Hantera köparekontrakt - Flytta och döp om fält under Allmänt (139776) Hantera köparekontrakt - Byt namn på fält i förteckning (141897) Hantera förstaledskontrakt - Filtreringsmöjlighet i fält (142833)

5 Utfall av planerade testfall

Sammanställning av testutfall med kommentarer samt koppling till eventuella buggar och gap.


Test OK: Test genomfört utan anmärkning

Test ej OK: Test genomfört med anmärkning

Test ej genomfört: Test ej genomfört pga. fel i leverans, för sen leverans etc.


Övrigt: Ej testat pga. ej relevant för företaget el. övrigt.

5.1 SES 82 – Egen skog till terminal och industri



Funktionalitet	Kommentar	Buggar/gap
Uppdatera kollektiv - korrektionspost sågtimmer & flis	Förberedelsetiden gjorde att vi inte hann med att testa detta i PI20. Prioriterades ner pga. att vi inte använder kollektivmätningar för tillfället samt att denna leverans inte kommer finnas tillgänglig i PI20 i kundtest.	


5.2 1.1 SES 84 - Lokala köp till industri



Funktionalitet	Kommentar	Buggar/gap
Separera vikter från mätresultat transport	Fungerar som beskrivet	

Återkopplingsmönster PapiNet - hantering av utgående flöden	Delvis testat. Har testat att vi får ner båda meddelandena från VIOL 3 men interna system är inte klara att ta emot dom ännu.	
Realisering av ny integration - Redovisningshänvisning	Delvis testad. Vi har testat att ta ner meddelandet men stötte snabbt på en bugg. Vidare testning har en genomförts pga. tidskrävande arbete att förbereda för ny integration i egna system.	151657
Ny BI rapport/flik Omprisräkning, fakturaunderlag inkl period	Ej levererad.	
Uppgift om "Transportresurs* kan hanteras i systemet	Valt att inte testa då Biometria avråder piloter att testa innan ytterligare funktionalitet är på plats.	
Personifierade rapporter [149] Transportaffär, [753]	Test OK.	
Underlag Transportaffär - Lägga till Transportsedel [446]	Test OK.	


5.3 SES 101 - B2B Centrala köp där vi är befraktare



Funktionalitet	Kommentar	Buggar/gap
Kunna se fraktionsnyckel i kollektivbeskrivning (127213)	Test OK.	

Uppdatera kollektiv - korrektionspost sågtimmer & flis (110824, 110830, 106587)	Förberedelsetiden gjorde att vi inte hann med att testa detta i PI20. Prioriterades ner pga. att vi inte använder kollektivmätningar för tillfället samt att denna leverans inte kommer finnas tillgänglig i PI20 i kundtest.	
Korrigerera Transportuppgifter - komplexa fall (86775)	Test OK.	
Transportansvarig råvarupart får tillgång till systemskapade transportunderlag & befraktarunderlag (110462, 113946, 135227, 111285)	Test OK.	


5.4 Sydved 125 - Averkningssuppdrag med produktion



Funktionalitet	Kommentar	Buggar/gap
Återkopplingsmönster PapiNet - hantering av utgående flöden	Ej testad. Interna system är inte anpassade.	
Ny rapport: Stockmätta volymmer, stocknota (första versionen).	Delvis testad. De delar som är levererade är testade.	
Personifierade rapporter [149] Transportaffär, [753]	Test OK.	
Rapp och Maskinförarkopplingar	Test OK.	


Gränssnitt StanFord-filer multipla-filer	Test OK.	
Integrationskontrakt för flera format	Ej testad. Integration ej på plats.	

5.5 Sydved 67 – SE Bio köpare i 2:led




Funktionalitet	Kommentar	Buggar/gap
ÄB: Transportansvarig råvarupart får tillgång till Transportuppgifter (84465)	Testad i klienten. Test OK.	
Transportansvarig råvarupart får tillgång till systemskapade transportunderlag & befraktarunderlag (110462, 113946, 135227, 111285)	Testad i klienten. Test OK.	

5.6 SE Bio 68 - Köp av grot till kund



Funktionalitet	Kommentar	Buggar/gap
Personifierade rapporter [149] Transportaffär, [753]	Test OK.	
Korrigera Transportuppgifter - komplexa fall (86775)	Test OK.	
[446] Underlag Transportaffär - Lägga till Transport-sedel (135101)	Test OK.	

5.7 Användbarhet



Funktionalitet	Kommentar	Buggar/gap
Nytt GUI (graphical user interface) arbetsytor (105065)	Testat med buggar.	150679 150680 150681 151953
Hantera köparekontrakt -	Test OK.	

Filtrering i dialog		
Hantera köparekontrakt - Flytta och döp om fält under Allmänt (139776)	Test OK.	
Hantera köparekontrakt – Byt namn på fält i förteckning (141897)	Test OK.	
Hantera förstaledskontrakt – Filtreringsmöjlighet i fält (142833)	Test OK.	

6 Buggar och gap

Buggar och gap sorterade efter prioritet samt med koppling till det specifika testfallet där de uppdagades.

6.1 Sammanställning

Prio 1

ID	Beskrivning	Nummer

Prio 2

ID	Beskrivning	Nummer
151657	Serviceprovider saknas i RH meddelande	84

Prio 3

ID	Beskrivning	Nummer
150681	Poster saknas på Notiser Arbetsyta råvaruaffär	Användbarhet
151744	Korrigerade transportuppgifter visas fel i BI	84
151953	Svårt att se fullmakter i ny arbetsyta	

7 Slutsats

Helgerna och mängden leveranser gjorde att vi fick prioritera vad som skulle testas. Det som var mest intressant för WSS var integrationen av RH. Tyvärr levererades

specen så sent så vi hann inte bygga klar vår integration i tid för att testa detta fullständigt.

Kvalitén på leveranserna har varit bättre. Vi har bara hittat ett fåtal buggar

Support och information om leveranser har som tidigare varit väldigt bra.

Som vanligt är det svårt att hinna med att testa i tillräcklig omfattning när mycket levereras de sista veckorna.