



Gap-Rapport

Senast uppdaterad: 2021-12-22

1 Revisionshistorik

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Dokumentet skapat	2021-12-22	EMKA

Innehållsförteckning

1	Revisionshistorik.....	1
2	Introduktion.....	3
3	Begreppslista.....	4
3.1	Begrepp.....	4
4	Status Gap 2021-12-22.....	5
4.1	Statistik inkomna Gap.....	5
5	Beslut Gap.....	7
5.1	Nya beslut till status Approved.....	7
5.2	Nya beslut till status Planned for delivery.....	9
5.3	Nya beslut till status Rejected.....	9
5.4	Nya beslut till status Investigate.....	10
5.5	Preliminär planering av Gap för kommande månad.....	11

2 Introduktion

Ett tydligt behov fanns att förbättra hanteringen av inkomna Gap i VIOL 3. Detta av några anledningar:

- Bättre kunna prioritera bland anmälda Gap
- Bättre hantera Gap som går på tvärs över flera system/tjänsteområden
- Skapa ett tätare samarbete mellan Forest Storm och tjänsteteamen
- Kunna återkoppla helhetsstatus på Gap-arbetet och status på enskilda Gap

Detta resulterade i en ny sammansättning av representanter från varje tjänsteteam och Forest Storm som tillsammans bildar en lösningsgrupp.

Vad är *lösningsgruppen*? Syftet är att löpande hantera, prioritera samt kunna motivera beslut kring inkomna Gap från såväl Piloter som övriga kunder, och på så vis undvika att frågor ska landa mellan de olika utvecklingsprojekten inom varje område. Syftet med denna lösningsgrupp är också att stärka samarbetet och koppla samman arbetet i kundprojekten med utvecklingsprojekten inom Biometria.

Inkomna Gap hanteras enligt följande process:




Bild 1 Hanteringsprocessen av Gap

Denna rapport ämnar sammanställa och kommunicera de beslut som tagits kring hanterade Gap i lösningsgruppen. Rapporten sammanställs och publiceras preliminärt på månadsbasis. Rapporten innehåller också en preliminär planering av Gap som ska hanteras kommande månad.

OBS. Just nu ses processerna för hantering av inkomna ärenden över. Innehållet i denna rapport kommer därför att ses över och uppdateras med ny information inom kort.

3 Begreppslista

Nedan följer kortare beskrivning av begrepp som nämns i denna rapport, detta i syfte för att förenkla läsningen.

3.1 Begrepp

Status:

New – Nyinkommet Gap som ännu inte är hanterat

Investigate – Utredning pågår kring behov/lösning

Approved - Beslut att ändring kommer att genomföras

Rejected – Lösningsgruppen anser inte att det är ett relevant krav på VIOL 3

Active – Ska fasas bort för Gap

Planned for delivery - Inplanerad i PI

Resolved – Lösningen har implementerats

Closed – Gap har implementerats och fått ok från kund

Övriga begrepp:

Gap – Funktionalitet och/eller ett önskemål av funktionalitet som saknas för att stödja en process eller ett scenario som branschen uttrycker ett behov av

Programinkrement/PI – Ett programinkrement motsvarar en period på 8 veckor


VIOL 1.0/1.0 – ”Go live” versionen av VIOL 3

4 Status Gap 2021-12-22


För att ge en uppfattning om nuläget presenteras nedan en övergripande bild av Gapen. Det som presenteras är *Fördelningen av Gap över tid*, *Fördelning av Gap per status* samt *Fördelning av inkomna Gap per tjänsteområde*. Denna sammanställning skapas i samband med varje månadsslut för att ge korrekt bild av statusläge.

4.1 Statistik inkomna Gap

Fördelning av Gap över tid




Fördelning av Gap per status



Fördelning av inkomna Gap per tjänsteområde

Observera att vissa Gap faller inom flera tjänsteområden och kan därför förekomma flera gånger.



5 Beslut Gap

Nedan följer de beslut, uppdelat per status, som tagits under förgående period. Observera, vad gäller den preliminära planeringen kan den komma att ändras om det uppkommer behov av att andra/nya Gap måste hanteras före. Vissa Gap kan ibland också behöva hanteras på nytt och är därför återkommande i planeringen. För mer information om varje Gap finns en direktlänk till DevOps (TFSen) på varje ID-nummer.

5.1 Nya beslut till status Approved

ID	Beskrivande titel	Beslutslogg
112458	Versionshantering i MeasuringTicket vid kontraktskedjebyte blir fel	Beslut från lösningsgruppen 7/12: Sätts till status approved. Vi har tackning för detta i lösningen som finns i Dynamics där det finns ett sk beställningsID som håller ihop varje korrigering, dock så är detta ID inget som följer med i integrationen i dagsläget. Det måste därför utredas vidare för bla tidsuppskattning.
140629	Prissättning aktiebilar/andelsbilar	Beslut från lösningsgruppen 7/12: Från lösningsgruppen finns en sammantagen syn om att detta är funktionalitet som saknas i VIOL 3 och att lösningen inte täcker hela behovet Detta är något man också anser bör ingå till en 1.0. Med detta beslut från lösningsgruppen går Gapet vidare upp till programledning för ett slutgiltigt beslut om detta ska ingå till 1.0 eller inte.
103722	Produktionsunderlag- Sortiment går ej att ange manuellt	En tidigare bugg som taggats om till Gap. VIOL3 avser att stödja detta, men ligger utanför planen till 1.0.
129802	Lagerplats i klartext på TU och TI	En tidigare bugg som taggats om till Gap. VIOL3 avser att stödja detta, men ligger utanför planen till 1.0.
101934	Transportsedel – Avvisningsorsak bör vara möjligt att ange	En tidigare bugg som taggats om till Gap. VIOL3 avser att stödja detta, men ligger utanför planen till 1.0.
103295	Spårbarhet/referens till Destinera sortiment i Befraktarunderlag	En tidigare bugg som taggats om till Gap. VIOL3 avser att stödja detta, men ligger utanför planen till 1.0.
108272	Mätplats/viaplats i Förteckning redovisad mätning transport	En tidigare bugg som taggats om till Gap. VIOL3 avser att stödja detta, men ligger utanför planen till 1.0.

108282	Tilläggsavstånd vid pålastning	En tidigare bugg som taggats om till Gap. VIOL3 avser att stödja detta, men ligger utanför planen till 1.0.
--------	--------------------------------	---

5.2 Nya beslut till status Planned for delivery

ID	Beskrivande titel	Beslutslogg
101397	Mätresultat försvinner mellan Produktionssystemet och AX	PI20
101313	Kund vill att ResultatID ska finnas med i affärnavs leveransinformation.	PI20
120549	Hantera kollektivbeskrivning - Kollektivet visuellt för samtliga ingående parter.	PI20

5.3 Nya beslut till status Rejected

Inga Gap till rejected.

5.4 Nya beslut till status Investigate

ID	Beskrivande titel	Beslutslogg
100568	Flera parametrar inte ändringsbara på ett kopierat köparekontrakt	Beslut från lösningsgruppen 23/11: Sätts till status investigate. Detta Gap måste utredas vidare innan det går att ta ett slutgiltigt beslut. Detta har bla. integrationspåverkan som måste tas i beaktning. Frågan utreds vidare.
139408	Avsändande system måste kunna avgöra om man är i synk med verksamhetsobjektet i Viol - THN/BusinessAcceptance	Beslut från lösningsgruppen 21/12: Beslut tagit att denna sätts i investigate. Det finns frågeställningar som måste besvaras innan slutgiltigt beslut kan tas. Bla. om detta är en frågeställning man missat/ inte tänkt på och i vilken omfattning det påverkar kunderna. Gapet går därför tillbaka för att undersökas vidare och kommer lyftas i lösningsgruppen när frågeställningarna är fastställda.

5.5 Preliminär planering av Gap för kommande månad

ID	Beskrivande titel	Status	Datum för hantering
145399	Ingen verifieringsmöjlighet på masterdata ut	New	11/1
145225	Översikt över mätningstjänster, flöden, mätresultat, måttlagskvaliteter och siteunika produktlistor	New	18/1
146116	Aktörer utanför transportaffären kan inte prenumerera på transportuppgift	New	25/1